Этапы реализации проекта «программа воспитания в МБОУ «Новогородской СОШ № 3»
1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе.
2-й этап – разработка проекта программы воспитания.
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы.
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет.
5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2022/23 учебный год.
6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования.
Показатель: реализация воспитательного потенциала совместной деятельности классных руководителей и обучающимися для развития  воспитательной системе школы.
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	Дата начала
	Дата окончания
	

	Организационно-управленческое обеспечение
	

	1
	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания
	Приказ
	Январь  2021 года
	
	Директор

	2
	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ Новогородской СОШ № 3
	Аналитическая справка
	Январь 2021 года
	Январь  2021 года
	Заместитель директора по ВР

	3
	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:
1. педагогическое управление воспитательным процессом;
1. уровень воспитанности учащихся;
1. эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;
1. участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи
	Аналитическая справка
	Январь 2021 года
	Январь
2021 года
	Педагог-психолог.
Заместитель директора по ВР

	Мероприятия содержательного характера

	4
	Разработка проекта программы
	Проект программы воспитания
	Январь
2021 года
	Май 2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.1
	Пояснительная записка проекта
	Проект пояснительной записки
	18января 2021 года
	25 января 2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.2
	Разработка раздела 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
	Проект содержательной части программы
	26 января 2021года
	8февраля 2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.3
	Разработка раздела 2 «Цель и задачи воспитания»
	Проект содержательной части программы
	9 февраля 2021 года
	24 февраля 2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.4
	Разработка раздела 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
	Проект содержательной части программы
	24 февраля 2021 года
	19 марта 2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.5
	Разработка раздела 3 «Виды, формы и содержание деятельности»
	Проект содержательной части программы
	19 марта 2021 года
	2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.5.1.
	Инвариантные модули:
1. «Классное руководство»;
1. «Школьный урок»;
1. «Курсы внеурочной деятельности»;
1. «Работа с родителями»;
1. «Самоуправление»;
1. «Профориентация»
	Проект содержательной части программы
	2021 года
	2021 года
	Заместитель директора по ВР

	4.5.2.
	Вариативные модули:
1. «Ключевые общешкольные дела»;
1. «Детские общественные объединения»;
1. «Школьные медиа»;
1. «Экскурсии, экспедиции, походы»;
1. «Организация предметно-эстетической среды»
	Проект содержательной части программы
	2021 года
	2021 года
	Заместитель директора по ВР

	5
	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования
	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год
	Май 2021 года
	Сентябрь 2021 года
	Заместитель директора по ВР





