

Приложение 1
к приказу от 18.05.2022 № 93
«Об утверждении
плана мероприятий (дорожной карты),
медиаплана по созданию и функционированию
Центра естественно - научной и
технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году»

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Мясоедова Е.А.	Приказ директора школы	Май 2022 г
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Мясоедова Е.А.	План мероприятий	Май 2022 г
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Мясоедова Е.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Май 2022 г
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Мясоедова Е.А.	Положение о деятельности Центра	Май 2022 г
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Мясоедова Е.А.	Проект зонирования	Май 2022 г
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Мясоедова Е.А.	Проект зонирования	Май 2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Мясоедова Е.А.	Приказ директора школы	Май 2022 г

1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Мясоедова Е.А.	Приказ директора школы	Май 2022 г
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Мясоедова Е.А.	Заявки на финансирование	Май 2022 г
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Мясоедова Е.А.	Извещения о проведении закупок	Май –Июнь 2022 г
2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Мясоедова Е.А.	Проектно-сметная документация	Май 2022 г
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Мясоедова Е.А.	Отчеты	Май –Июнь 2022 г
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Мясоедова Е.А.	Заявка	Май 2022 г
2.6	Приемка помещений Центра	Директор школы Мясоедова Е.А..	Акт	Август 2022 г
2. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами	Зам по УВР Самарина Л.Ю.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах			
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя предметники Федорова О.А. Ходусова И.В Слепенкова А.А Козловская Л.В.	Рабочие программы педагогов	К 1.09.2022 г
3.4	Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Учителя предметники Федорова О.А. Ходусова И.В Слепенкова А.А Козловская Л.В.	Сертификат	В течение года
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022 г
4.2	Запуск сайта	Ответственные за сопровождение сайта Слепенкова А.А	Новости Раздел «Точка роста»	Май 2022 г
4.3	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР Слепенкова О.Н., Заместитель директора по УВР Самарина Л.Ю.	Торжественное мероприятие	1.09.2022 г
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста» Федорова О.А	Расписание Расстановка кадров планирование	С 1.09.2022 г
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель центра «Точка роста» Федорова О.А	Информация на сайте школы	Август 2022 г

4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра «Точка роста» Федорова О.А	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022 г
4.7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра «Точка роста» Федорова О.А	Отчет	еженедельно